Výstavba kanalizace a ČOV v obci Čelčice

ČASOVÝ HARMONOGRAM VČETNĚ FINANČNÍHO PŘEDPOKLADU

		2024			2025									
	měsíc	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
	týden	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26 27	28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39 40	
UČS 01	Splašková kanalizace													
IO 01.01	Splašková kanalizace													
		2000	3000	2000	2500	3000	4000	4500	4500	4000	4000	2670		
	SA													
	SA.1													
	SA.2													
	SA.3													
	SA.3.1													
	SA.3.2													
	SA.4													
	SA.5													
	SA.6													
	SA.7													
	SB													
	SB.1													
	SB.2													
	SB.3													
	SB.4													
	SC													
	SC.1													
IO 01.02	Kanalizační odbočky													
			300	300	500	750	750	1000	1500	1500	1500	1700	1750	
IO 01.04	Přeložka vodovodu													
								200	208					
IO 01.05	Přeložka dešťové kanalizace													
								80	200					
IO 01.06	Zrušení stávající ČOV pro obecní bytový d													
									235					
UČS 02	ČOV Čelčice													
SO 02.01	Provozní budova													
SO 02.01 A	Provozní budova - stavební část													
							400	400	450	526				
SO 02.01 A	Sanitární kontejner													
								100	50	307				
SO 02.01 B	Provozní budova - stavební elektroinstalace													
										80	90	100		
SO 02.01 C	Provozní budova - vzduchotechnika													
										40	64			
SO 02.01 D	Provozní budova - ZTI													
										25	50			
SO 02.02	Čerpací stanice													
		1500	1000						200	443				
SO 02.03	Výtlak													
		400						150	205					
SO 02.04	Komplexní čistírenská jednotka													
		200	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	849			
SO 02.05	Měrný objekt													
						90	101							
SO 02.06	Výustní objekt													
										182				
SO 02.07	Propojovací potrubí													
									100	164				
SO 02.08	Komunikace a zpevněné plochy													
											149	400	600	
SO 02.09	Oplocení													
													208	
SO 02.10	Odvodnění													
										300	293			
SO 02.11	Terenní a sadové úpravy													
		500									200	300	224	
SO 02.12	Přípojka NN k ČOV													
		100	500									201		
SO 02.13	Vodovodní přípojka													
		100	500					100	202					
SO 02.15	SLP propojení ČS a ČOV													
		50	500								150	150		
PS 01	Strojně technologická část													
									1000	1000	1000	2000	3981	
PS 02	Elektro technologická část, MaR, ASŘ													
									200	300	300	300	348	
VON	Vedlejší a ostatní náklady													
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1354	
02	Nezpůsobilé náklady													
											225	225	225	SOUČET
	CELKEM Kč (v tis.)	4950	6400	2900	3600	4940	6351	7630	10150	9967	8970	8146	8690	82697

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
1

1.10.2024